

«СОГЛАСОВАНО»

И.о. главы городского округа Озеры
Д. С. Богданов
« » 20 г.



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МП «РЭУ»
А.Н. Кузнецов
« » 20 г.



График
останова котельных МП «РЭУ»
на профилактический ремонт в 2017 году

№ п/п	Котельная	Дата останова	Суток	Ответственный исполнитель
1.	№1 (Микр-н 1, д 12а)	сезонная	14	Грызин А.Н.
2.	№2 (Болотный переулок д.12а)	13.06-26.06	14	Жигунов М.С.
3.	№3 (ул.Свердлова)	сезонная	14	Грызин А.Н.
4.	№4 (кв. Текстильщики)	сезонная	14	Грызин А.Н.
5.	№5 (с/х "Озеры")	27.06-10.07	14	Палепин С.Н.
6.	№6 (ул.Ю.Сергеева)	27.06-10.07	14	Царев М.В.
7.	№7 (с.Бояркино)	06.06-19.06	14	Попов А.С.
8.	№8 (микрорайон 1-2)	11.07-24.07	14	Овсянников С.Н.
9.	№9 (с. Горы)	23.05-05.06	14	Палепин С.Н.
10.	№10 (ул. Ленина д.54а)	04.07-17.07	14	Жигунов М.С.
11.	№11 (ул. Челнок д.18а)	05.09-18.09	14	Козлов А.Л.
12.	№12 (ул. Володарского д.15)	05.09-18.09	14	Царев М.В.
13.	№14 (ул. 2-ая Высокополянская)	13.06-26.06	14	Козлов А.Л.
14.	№15 (ул. Парковая)	18.07-31.07	14	Грызин А.Н.
15.	№17 (ул. Коломенская д.20)	сезонная	14	Козлов А.Л.
16.	№18 (ЦРБ)	01.08-14.08	14	Грызин А.Н.
17.	№20 (д. Емельяновка)	16.05-29.05	14	Царев А.М.
18.	№21 (д. Тарбушево)	16.05-29.05	14	Попов А.С.
19.	№22 (с. Редькино)	30.05-12.06	14	Царев А.М.
20.	№23 (с. Полурядинки)	08.08-21.08	14	Тестов П.М.
21.	№25 (д. Большое Уварово)	сезонная	14	Попов А.С.
22.	№26уг (д. Боково-Акулово)	сезонная	14	Козлов А.Л.

Главный инженер МП «РЭУ»

А.М. Панов